
	(A)	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
1		Projeto OCE	52 dias	10/10/22 08:00	14/11/22 17:00		
2		Reunião de kickoff	1 dia	10/10/22 08:00	10/10/22 13:00		Guilherme;João;Marcelo
3		Adequação de Banco de Dados	1 dia	10/10/22 13:00	10/10/22 17:00	2	
4		Integração dos Bancos de Dados d	1 dia	10/10/22 13:00	10/10/22 17:00		Guilherme;João;Marcelo
5		Sistema de Controle de Estoque	16 dias	11/10/22 08:00	20/10/22 17:00	3	
6		Gerenciador de Estoque	8 dias	11/10/22 08:00	14/10/22 17:00		Guilherme;João;Marcelo
7		Controle de Produtos	8 dias	17/10/22 08:00	20/10/22 17:00	6	Guilherme;João;Marcelo
8		Sistema de Solicitação de Comp	16 dias	21/10/22 08:00	01/11/22 17:00	5	
9		Controle de Fornecedor	10 dias	21/10/22 08:00	27/10/22 17:00		Guilherme;João;Marcelo
10		Cadastro de Solicitação de Compra	6 dias	28/10/22 08:00	01/11/22 17:00	9	Guilherme;João;Marcelo
11		Exibição dos Dados	17 dias	02/11/22 08:00	14/11/22 13:00	8	
12		Dashboards	7 dias	02/11/22 08:00	07/11/22 13:00		Guilherme;João;Marcelo
13		Mapa de Estoque	10 dias	07/11/22 13:00	14/11/22 13:00	12	Guilherme;João;Marcelo
14		Reunião de encerramento	1 dia	14/11/22 13:00	14/11/22 17:00	11	Guilherme;João;Marcelo



4 0	4 dez 22 D S T Q Q S S								11 dez 22				
D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q			
	Γ	R∩	NIC	GP	ΔΙΛ	Δ_ [Dán	ino'	3				
CRONOGRAMA- Página3													